

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 22520 zo dňa 07.07.2021

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./
na stavbu „Prístavba dvojpodlažnej budovy v areáli DSS Vranov nad Topľou“

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou
So sídlom : Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou
Zastúpený : PhDr. Silvia Kmecová – riaditeľka DSS
IČO : 00696358
DIČ : 2020635474
Banková spojenie :
Číslo účtu IBAN : SK16 8180 0000 0070 0051 5110

Ďalej len Objednávateľ

1.2. Zhotoviteľ:

PEhAES, a. s.
So sídlom : Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvných : Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
IČO : 00155764
DIČ : 2020517719
IČ DPH : SK2020517719
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Prešov
Číslo účtu IBAN : SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Zapísaný v : OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P

Ďalej len Zhotoviteľ

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Prístavba dvojpodlažnej budovy v areáli DSS Vranov nad Topľou“ (ďalej len „dielo“).

- 1.2 Zmluvné strany konštatujú, že „dielo“ v zmysle zmluvy je realizované na základe projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu zodpovedného projektanta Ing. arch. Peter Dzurco.
- 1.3 Stavebné práce vyžaduje objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác na predmetnom objekte administratívnej budovy vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré mali za následok úpravu pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie. Vznikla potreba doplniť nové vybrané položky rozpočtu stavby.

Článok II. Predmet Dodatku č. 3 k ZoD

2.1 Predmetom tohto Dodatku č.3

2.1.1 sú doplňujúce práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela. Rozsah navyše prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku č. 3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela špecifikovaný v prílohách tohto Dodatku č. 3 zhotoviť a dodať podľa rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 3.

2.1.2 Celková cena diela, tak ako je špecifikovaná v Článku IV zmluvy je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle zákona č. 87/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške:

| | |
|--|---------------------|
| Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 300 298,16 € |
| Hodnota DPH 20% | 60 059,63 € |
| Cena celkom vrátane DPH | 360 357,79 € |

Z toho práce navyše a nerealizované práce podľa prílohy

Cena za práce navyše a nerealizované práce z pôvodného projektu sa upravuje o:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Cena prác navyše bez DPH | 21 711,77 € |
| Nerealizované práce bez DPH | -1 587,66 € |
| Výška DPH 20% | 4 024,82 € |
| Cena prác navyše celkom s DPH | 24 148,93 € |

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 3 bol uzatvorený v súlade s § 18 Zákona 343/2015 Z.z. odsekom (1) bod b).
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 22520 zo dňa 7.7.2021 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 22520 zo dňa 7.7.2021.

- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 22520 zo dňa 7.7.2021, Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2 neupravené Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti.
- 3.4 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Vo Vranove nad Topľou,

dňa:

Za objednávateľa:

PhDr. Silvia Kmecová
riaditeľka DSS

V Ľuboticiach,

dňa:

Za zhotoviteľa

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva