

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 22520 zo dňa 07.07.2021

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./
na stavbu „Prístavba dvojpodlažnej budovy v areáli DSS Vranov nad Topľou“

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou
So sídlom : Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou
Zastúpený : PhDr. Silvia Kmecová – riaditeľka DSS
IČO : 00696358
DIČ : 2020635474
Banková spojenie :
Číslo účtu IBAN : SK16 8180 0000 0070 0051 5110

Ďalej len Objednávateľ

1.2. Zhotoviteľ:

PEhAES, a. s.
So sídlom : Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvných : Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
IČO : 00155764
DIČ : 2020517719
IČ DPH : SK2020517719
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Prešov
Číslo účtu IBAN : SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Zapísaný v : OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P

Ďalej len Zhotoviteľ

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Prístavba dvojpodlažnej budovy v areáli DSS Vranov nad Topľou“ (ďalej len „dielo“).

- 1.2 Zmluvné strany konštatujú, že „dielo“ v zmysle zmluvy je realizované na základe projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu zodpovedného projektanta Ing. arch. Peter Dzurco.
- 1.3 Zmluvné strany ďalej konštatujú, z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s Covid 19 a následne rapídneho zvyšovania cien materiálov, stavebných prác a nedostatku stavebných materiálov na trhu, karantény dodávateľov, karantény pracovníkov a Vládou SR vyhlásený núdzový stav od 25.11.2021 na obdobie 90 dní pre celé územie Slovenskej republiky, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, s poukazom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzavretí dodatku č. 2.
- 1.4

Článok II. Predmet Dodatku č. 2 k ZoD

- 2.1 V článku 3. Čas plnenia diela, bod 3.1 zmluvy o dielo sa vypúšťa v plnom rozsahu pôvodná obsiahnutá textácia a nahrádza sa textom nového znenia:
- „3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. 2 tejto zmluvy v termíne do 31.3.2022 podľa vecného a časového harmonogramu vykonaných prác a dodávok v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený v súlade s § 18 Zákona 343/2015 Z.z. odsekom (1) bod c).
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 22520 zo dňa 7.7.2021 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 22520 zo dňa 7.7.2021.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 22520 zo dňa 7.7.2021 a Dodatkom č. 1 neupravené Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti.
- 3.4 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Vo Vranove nad Topľou,
dňa: 10.01.2022

V Ľuboticiach,
dňa: 10.01.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

PhDr. Silvia Kmecová
riaditeľka DSS

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva